

## FICHA DE SEGUIMIENTO SEMANAL

### Datos del equipo

Información general										Componentes del equipo									
Nombre del equipo:										1	David Moreno								
Reto:2										2	Oiher Oleaga								
Coordinador: Oiher Oleaga										3	Anartz Pagaldai								

### Control de asistencia

		Lunes						Martes						Miércoles						Jueves						Viernes					
		1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6
C o m p o n e n t e	1	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
	2	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
	3	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
P: Puntual – R: Retraso – F: Falta																															

## Seguimiento

Realizado	¿Estaba planificado?		
	S	N	¿Por qué se ha hecho sin estar planificado?
Realizar el MER de la base de datos.	S		
Definir las funcionalidades de cada usuario.	S		
Pensar el diseño inicial y los prototipos de la página web.	S		
Compartir el Trello y añadir los objetivos a realizar.		N	No sabíamos si utilizar Trello o Grant.
Realizar el Sketch.	S		

Dificultades encontradas	Soluciones	Tareas bien realizadas
Realizar en común el diseño de la página web.	Buscar diferentes páginas web para inspirarnos.	Conseguir realizar los prototipos.

Firmas				
Nombre: <i>David</i>	Nombre: <i>Oiher</i>	Nombre: <i>Anartz</i>	Nombre:	Nombre: